

1. Kinnitada 23.04.2021 kooli hankeplaan järgmise loetelu alusel:

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hind või vahemik (km-ta)	Hankemenetluse viis	Vastutaja	Vastutaja tehnilise kirjelduse ja lepingu täitmise osas	Hanke-menetluse algus	Lepingu(te) täitmine/ täitmise tähtaeg
1	CNC puidutöötlemiskeskuse hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele kapitalirendiga	150 000 €	Avatud hange	Toomas Lelumees	Magnus Maiste, Andrus Kolonistov	mai-juuni 2021	31.12.2026
2	Juuksuri- ja õmbluseriala praktilise õpperuumide ventilatsioonüsteemide rekonstrueerimine	87 500 €	Lihthange (ehitustööd)	Toomas Lelumees	Toomas Lelumees, Janek Siimon	mai-juuni 2021	31.08.2021
3	Turvateenuse hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele 2022. aastaks	40 000 €	Alla riigihanke piirmäära eriteenuse tellimine	Toomas Lelumees	Toomas Lelumees, Janek Siimon	september 2021	31.12.2022
4	Toiduainete hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele 2022. aastaks	213 900 €	Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus (raamleping)	Toomas Lelumees	Merle Truupõld, Urmas Lill	september 2021	31.12.2022
5	IT vahendite hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele	213 900 €	Avatud hange	Silver Püvi	Silver Püvi, Roland Olesk	september-oktoober 2021	31.12.2022
6	Ehitusmaterjalide hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele	213 900 €	Avatud hange	Toomas Lelumees	Janek Siimon, Ülo Ramp, Magnus Maiste	september-oktoober 2020	31.12.2023

- Vastutaja vastutab 2021. aastal planeeritud hangete korraldamisega seotud õigusaktide koostamise ja riigihangete registris hanketeadete, aruannete ning aruande lisade koostamise eest.
- Vastutaja tehnilise kirjelduse osas on vastutav hankeobjekti kirjeldamise ja hankelepingu täitmise kontrollimise eest.
- IT talitus vastutab käesoleva hankeplaan avalikustamise eest kooli veebilehel.
- Hankeplaani muudetakse/täiendatakse vastavalt vajadusele peale kooli eelarve kinnitamist.
- Teavitatavad: kõikide struktuuriüksuste juhid ja hanke korraldamisega seotud vastutajad.

Viited:

- Riigihangete seadus (RHS) 01.07.2017
- Tartu linna hankekord 18.08.2017