

Tartu Rakendusliku Kolledži hankeplaan mai 2025

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hind või vahemik (km-ta)	Hankemenetluse viis	Vastutaja	Vastutaja tehnilise kirjelduse ja lepingu täitmise osas	Hanke menetluse algus	Lepingu(te) täitmine/ täitmise tähtaeg	Märkused
1.	Turvateenuse hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	kuni 60 000 €	Eriteenuste hankimine kooli hankekeskkonnas	Tiina Hintser	Janek Siimon, Ülo Pihl, Robert Avaste	veebruar 2025	31. märts 2026	Hange tühistatud, jätkame kehtiva lepinguga
2.	Toiduainete hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile 2026-2027. aastaks	1 000 000 €	Avatud hange	Tiina Hintser	Urmas Lill, Merike Kangro	september 2025	31. detsember 2027	
3.	Ehitusmaterjalide hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	400 000 €	Avatud hange	Tiina Hintser	Magnus Maiste, Janek Siimon	september 2025	31. detsember 2027	
4.	Arvutite rentimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	200 000 €	Avatud hange	Silver Püvi	Roland Olesk	oktoober 2025	august 2029	
5.	Mööbli hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	kuni 150 000 €	Avatud hange	Tiina Hintser	osakonniti mööbli tellijad	märts-aprill 2025	31. detsember 2025	Muudeti eeldatavat maksumust ja hankemenetluse viisi
6.	IT vahendite hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile 48 kuuks	999 900 €	Avatud hange	Silver Püvi	Roland Olesk	juuli-august 2025	31.12.2029	
7.	ATS süsteemi rekonstrueerimine Kopli 1C, Tartu Rakenduslik Kolledž	kuni 45 000 €	Lihthange	Tiina Hintser	Janek Siimon	mai-juuni	31. august 2025	Uus hange

1. Vastutaja vastutab 2025. aastal planeeritud hangete korraldamisega seotud õigusaktide koostamise ja riigihangete registris hanketeade, aruannete ning aruande lisade koostamise eest.
2. Vastutaja tehnilise kirjelduse osas on vastutav hankeobjekti kirjeldamise ja hankelepingu täitmise kontrollimise eest.
3. IT teenistus vastutab käesoleva hankeplaani avalikustamise eest kooli veebilehel.

Teavitatavad: kõikide struktuuriüksuste juhid ja hanke korraldamisega seotud vastutajad.

Viited:

- Riigihangete seadus (RHS) 01.07.2017
- Tartu linna hankekord 18.08.2017