

Tartu Rakendusliku Kolledži hankeplaan uuendatud mai 2024

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hind või vahemik (km-ta)	Hanke-menetluse viis	Vastutaja	Vastutaja tehnilise kirjelduse ja lepingu täitmise osas	Hanke menetluse algus	Lepingu(te) täitmine/ täitmise tähtaeg	Märkused
1.	Koolibussi hankimine	59 900 €	Avatud hange	Tiina Hintser	Janek Siimon, Ülo Pihl	september 2024	märts 2025	muudetud hankemenetluse viisi, menetluse algust ja lepingu täitmise tähtaega, hange teostamisel
2.	Turva-süsteemide rekonstrueerimine Kopli hoonetes	80 000 €	Lihthange	Toomas Lelumees	Janek Siimon, Johannes Soobik	märts 2024	30. august 2024	hange tühistatud
3.	Hoone-automaatika süsteemide täiendused	80 000 €	Lihthange	Toomas Lelumees	Janek Siimon, Johannes Soobik	mai 2024	30. august 2024	hange tühistatud
4.	Turvateenuse hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	59 900 €	Eriteenuste hankimine kooli hankekeskkonnas	Tiina Hintser	Janek Siimon, Robert Avaste	märts 2024	24 kuud alates lepingu sõlmimisest	hange teostatud
5.	Kasutatud IT seadmete hankimine	19 000 €	Alla lihthanke piirmäära, hankimine kooli hankekeskkonnas	Silver Püvi	Roland Olesk	veebruar 2024	aprill 2024	hange teostatud kooli hankekeskkonnas
6.	Arvutite rentimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	165 000 €	Avatud hange	Silver Püvi	Roland Olesk	oktoober 2024	märts 2025	hange teostamisel
7.	Arvutite rentimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	190 000 €	Avatud hange	Silver Püvi	Roland Olesk	veebruar-märts 2024	august 2028	hange teostatud
8.	Põllu 11 A korpuse I korruse renoveerimine, I etapp	kuni 400 000 €	Avatud hange	Tiina Hintser	Janek Siimon, Ülo Pihl	märts-aprill 2024	august 2024	hange teostatud
9.	Reisiteenuse hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	kuni 900 000 €	Avatud hange	Tiina Hintser	Andrei Atškasov, Ismail Mirzojev, Kaire Mets, Laura Kalas,	mai 2024	detsember 2027	uus hange

					Veronika Kupri			
10.	Pistikhübrid sõiduauto hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	kuni 49 500 €	Lihthange	Tiina Hintser	Arne Küüt, Ismail Mirzojev	aprill-mai 2024	30 päeva alates lepingu sõlmimisest	uus hange
11.	Mööbli hankimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile	kuni 100 000 €	Avatud hange	Tiina Hintser	osakonniti mööbli tellijad	mai-juuni	31. detsember 2024	uus hange

1. Vastutaja vastutab 2024. aastal planeeritud hangete korraldamisega seotud õigusaktide koostamise ja riigihangete registris hanketeadete, aruannete ning aruande lisade koostamise eest.
2. Vastutaja tehnilise kirjelduse osas on vastutav hankeobjekti kirjeldamise ja hankelepingu täitmise kontrollimise eest.
3. IT talitus vastutab käesoleva hankeplaani avalikustamise eest kooli veebilehel.

Teavitatavad: kõikide struktuuriüksuste juhid ja hanke korraldamisega seotud vastutajad.

Viited:

- Riigihangete seadus (RHS) 01.07.2017
- Tartu linna hankekord 18.08.2017